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Istzustand 
In Abbildung 1 ist die gegenwärtige Situation der Netztopologie zwischen Deutschland und Österreich 
am Inn dargestellt. Im Folgenden werden die Zwischenbauzustände und Betriebsphasen auf dem 
Weg zur Spannungsumstellung von 220 kV auf 380 kV für den Abschnitt 2 zwischen Adlkofen und 
Matzenhof abgebildet. Nicht den Abschnitt betreffende Umbauarbeiten wurden nicht weiter betrachtet. 
 

 
Abbildung 1: Ausgangszustand 

 

Relevante Bauzeiten: 
  

Start Ende Dauer 
1. Bauabschnitt Errichtung von Einbindung B116 

(Adlkofen) bis Matzenhof  
Q2 2023 Q2 2026 36 Monate 

2. Bauabschnitt Inbetriebnahme Neubaumasten auf 
220-kV 

Q3 2024 Q3 2024 - 

3. Bauabschnitt Beginn Spannungsumstellung Q1 2026 Q3 2026 6 Monate 
4. Bauabschnitt Abschluss Spannungsumstellung auf 

380-kV 
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1. Bauabschnitt: Errichtung Einbindung B116 (Adlkofen) bis Matzenhof 

In diesem Bauabschnitt wird die Strecke vom Mast Nr. 121 der Leitung B116 bis zum Anschluss an 
die Leitung B153 bei der Ortslage Matzenhof errichtet. Da die Neubauleitung B152 teilweise 
trassengleich zur Bestandsleitung B104 verläuft, werden die Bestandsmaste Nr. 26 bis Nr. 243 
weitestgehend unmittelbar zurückgebaut. In diesem Zuge werden die Leiterseile an dem Masten Nr. 
256A und 257 der Leitung B104 sowie bei Mast Nr. 7 – Nr. 8 der Leitung B97 in Absprache mit dem 
österreichischen Netzbetreiber Austrian Power Grid (APG), entnommen. Der letzte Mast der 
bestehenden Leitung Pirach – Tann (B69) mit der Nr. 82 kann weiterhin bestehen bleiben, da der 
Winkel der abführenden Leiter zu Mast Nr. 146 (B152) identisch bleibt. Auf dem letzten Spannfeld 
zwischen Mast Nr. 82 (B69) und Nr. 219 (B104) werden die bestehenden Leiterseile demontiert und 
mit Pressverbindung bis zum neuen Mast Nr. 146 verlängert. 
 
Der erste Bauabschnitt ist in Abbildung 2 dargestellt. 
 

 
 

Abbildung 2: Errichtung der Masten zwischen Einbindungspunkt der B116 (Adlkofen) bis Matzenhof 
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2. Bauabschnitt: Betrieb der neu errichteten Masten zwischen der Einbindung B116 (Adlkofen) 
bis Matzenhof auf 220-kV 

Der neu errichtete Streckenbereich vom Einbindungspunkt der B116 (Adlkofen) bis Matzenhof wird zur 
Aufrechterhaltung der Leitung Altheim – St. Peter mit 220 kV betrieben. Dieser Zustand bleibt 
bestehen bis zum Ende des Bauabschnitts 4 (Abschluss Spannungsumstellung). Die restlichen 
Bestandsmasten und die verwendeten Provisorien sind nun spannungsfrei und können im Anschluss 
bis einschließlich Mast 243 komplett zurückgebaut werden. 
Ab Mast Nr. 146 in der Ortslage Simhar (Tann) werden zwei Systeme der Leitung B69 vom UW Pirach 
kommend als separate Traverse mitgeführt. In der Ortslage Brauching bei Mast Nr. 172 werden diese 
vier Systeme wieder aufgeteilt und die Systeme der B69 auf der Bestandsleitung am Mast Nr. 244 der 
B104 bis zum UW St. Peter bzw. UW Pleinting geführt und in Betrieb gehalten. Für die Einbindung der 
B69 in die B104 ist der Mast Nr. 176 der B152 so lange erforderlich, wie die Leitung B69 mit 220 kV 
betrieben wird. Die zwei Systeme der zukünftigen 380 kV-Leitung B152 binden ab Mast Nr. 172 über 
die Masten Nr. 173 bis 175 in Matzenhof direkt in die Leitung B153 ein. 
 
Abbildung 3 zeigt den zweiten Bauabschnitt. 
 

 
 

Abbildung 3: Inbetriebnahme des Abschnitts Adlkofen – Matzenhof auf 220-kV  
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3. Bauabschnitt: Beginn Spannungsumstellung auf 380-kV zwischen Adlkofen und Matzenhof 

Die Spannungsumstellung auf 380-kV erfolgt zunächst für eines der beiden Systeme von Mast Nr. 121 
der B116 bis zum Mast Nr. 175 der B152. Das UW Altheim wird nun erstmals über die neu gebaute 
B151 mit einer 380-kV-Leitung versorgt. 
 

 
 

Abbildung 4: Beginn Spannungsumstellung auf 380-kV zwischen Adlkofen und Matzenhof 
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4. Bauabschnitt: Abschluss Spannungsumstellung auf 380-kV zwischen Adlkofen und 
Matzenhof 

Schließlich erfolgt die Spannungsumstellung auch für das zweite System. Die Spannungsumstellung 
auf 380-kV ist für den Abschnitt Adlkofen – Matzenhof nun abgeschlossen. Somit kann jetzt auch die 
Beseilung am Mast Nr. 256A und 257 der B104 vollständig entnommen werden. 

 

 
Abbildung 5: Abschluss Spannungsumstellung auf 380-kV zwischen Adlkofen und Matzenhof 

 


